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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦

不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任

何損失承擔任何責任。 

 

 

中石化石油工程技術服務股份有限公司 

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 

(股份代號：1033) 

 

關於《上海證券交易所關於對公司2016年年度報告的

事後審核問詢函》的回復公告  

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。 

本公告由中石化石油工程技術服務股份有限公司（“本

公司” 或“公司）根據香港聯合交易所有限公司證券上市

規則第 13.10B條規定作出。 

本公司於 2017年 4月 28日收到上海證券交易所（“上

交所”）《關於對中石化石油工程技術服務股份有限公司

2016年年度報告的事後審核問詢函》（上證公函【2017】0483

號）。根據上交所的要求，公司對所列問題逐項進行了認真核

實，現回復如下：  

1.公司經營業績。年報顯示，公司經營業績自 2014年以

來下滑明顯。2014 年歸母淨利潤 12.30 億元，2015 年歸母

淨利潤 0.24 億元，2016 年歸母淨利潤為-161.15 億元。報
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告期公司營業收入下滑 28.9%的情況下，營業總成本僅下降

2.1%。請公司說明收入成本配比異常的原因。請公司年審會

計師發表意見。 

答覆： 

2016年，國際原油價格一度跌穿 30美元/桶並經歷了低

位持續波動，全年均價創 12年新低，北海布倫特原油現貨年

平均價格僅為 43.6美元/桶；油價低迷使得境內外油公司在

2016年繼續大幅削減上游勘探開發資本支出，油田服務行業

受到較大衝擊，油服業務工作量和服務價格均出現不同程度

下降，導致本公司營業收入同比下降 28.9%。 

2016年營業總成本 589.6億元，同比下降 2.1%，其中營

業成本 535.2億元，同比下降 1.9%，主要原因如下： 

（1）服務價格下降導致收入降低。2016 年公司主要市

場服務價格同比下降 5%-15%，導致收入下降，而成本並未相

應下降。 

（2）公司固定成本支出較高。2016 年，本公司發生固

定資產折舊及其他長期資產攤銷 55.3億元，綜合服務費 15.9

億元，管理及運營性支出 57億元，利息支出 4.8億元，資產

減值損失 7.5億元，以上支出不受收入變化影響；職工薪酬

支出 139.2 億元，該支出受收入變化影響較小。 

（3）本公司全資子公司中石化石油工程建設有限公司

（“工程建設公司”）部分工程建設項目工期延長、成本費
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用增加、變更索賠未達預期，導致本公司合併收入未增加、

但成本大幅增長。 

（4）2016 年，本公司在焦石壩、鄂北大牛地、西南川

西等施工難度高的區域收入占比增加，造成材料費、燃料動

力、鑽前、技術服務、外包成本等變動成本總額占比上升。 

2.分季度業績情況。年報顯示 2016 年一至四季度公司

營業收入分別為 85.11 億元、101.79 億元、90.92 億元、

151.42億元，而對應期間歸屬于上市公司股東的淨利潤分別

為-16.85億元、-28.24億元、-43.49億元、-72.57億元。

而當前，石油價格已經從 2016 年初的 27 美元/桶反彈至年

底的 50美元/桶上方，價格上漲了 111%。（1）請公司結合該

時期國際油價走勢、行業狀況、公司生產經營狀況，說明並

披露公司 2016年各季度利潤存在顯著差異，第三、四季度出

現大幅虧損的原因，以及公司經營業績情況與油價走勢出現

背離的原因。（2）請公司補充披露公司各季度虧損額隨收入

擴大的原因，及其對盈利能力和持續經營能力的影響。請公

司年審會計師發表意見。 

答覆： 

（1）2016 年上半年國際油價一度跌穿 30 美元/桶，並

在低位持續波動，隨後雖然有所恢復，但油公司上游勘探開

發資本支出沒有明顯回升，油服行業整體供過於求的狀況沒

有改變，油服市場工作量和服務價格沒有明顯改善。 
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2016 年一至四季度歸屬于上市公司股東淨利潤分別為-

16.85億元、-28.24億元、-43.49億元、-72.57億元，主要

虧損發生於第三、四季度。各季度利潤主要取決於取得的收

入和成本發生情況。第一、二季度執行以前年度簽訂的合同

占比較大，價格降幅較小；第三、四季度主要執行 2016年新

簽合同，因新簽合同的降價幅度增大，導致虧損擴大；同時

由於職工績效工資集中在年底發放，科研經費、修理費等在

第四季度增加較多，年末根據賬齡計提壞賬準備增加，部分

工程建設專案工期延長、成本費用增加以及變更索賠未達預

期確認虧損等因素影響，第四季度虧損進一步加大。 

    （2）2017 年隨著國際油價恢復，油公司上游勘探開發

資本支出逐步回升，公司最大客戶中國石油化工股份有限公

司（“中石化股份”）2017年上游勘探開發資本開支計畫 505

億元，比上年實際資本支出數 322億元增加 183億元，其他

長期服務的油公司也將增加上游勘探開發資本開支。2017年

一季度，公司營業收入同比有所增加，虧損同比下降，經營

活動現金流缺口收窄。2017年初，本公司從中國石化集團公

司獲得 105 億元人民幣和等值 17 億美元的貸款授信額度。

公司管理層相信，2017年公司的經營狀況將會逐步好轉，持

續經營能力將穩步提升。 

3.存貨情況。年報顯示，公司存貨期初餘額約為 148億

元，期末約為 93億元，下降約 33%。請公司補充披露存貨餘
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額大幅下降的原因。 

答覆： 

公司 2016年期末存貨餘額為 93.6億元，較期初 148.0

億元下降 54.4 億元，主要是存貨中的應收合同工程款下降

49.2億元和原材料庫存下降 4.9億元所致。具體情況如下： 

（1）2016 年受公司工作量下降、當年新開工項目減少

等因素影響導致工程存貨下降。  

（2）為緩解資金緊張壓力，2016 年公司加大了對存貨

和應收賬款的清收力度，出臺了專項獎懲辦法，建立掛牌督

辦機制，取得了較好效果。  

（3）2016 年公司進一步強化物資採購和倉儲管理，加

強了原材料平衡利庫及儲物于商等工作，降低了實物庫存。 

4.應收賬款情況。年報顯示，公司期末應收賬款原值約

為 251億元，較期初下降約 10%，而壞賬準備 12億元，較期

初增加約 100%。請公司補充披露應收賬款原值減少而壞賬準

備大幅增加的原因，計提壞賬準備的依據及其合理性。請公

司年審會計師發表意見。 

答覆：  

（1）本公司的壞賬準備計提政策詳見年報財務報表附

注三第 12項。對於單項金額重大的應收款項，單獨進行減值

測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提

壞賬準備。對於其餘應收賬款，按信用風險分為賬齡組合和
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關聯方組合，分別進行減值測試。 

（2）本公司應收賬款 2016年初帳面原值為 277.0億元，

年末帳面原值為 250.8 億元，較年初下降約 10%。其中對關

聯方應收賬款由年初的 180.8億元下降至年末的 146.8億元，

下降 18.8%，非關聯方應收賬款由年初的 96.2億元增長至年

末的 104億元，增長 8.1%。 

（3）根據本公司壞賬準備計提政策，本公司 2016年壞

賬準備餘額變動如下：             （單位：人民幣千元） 

 
2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 增加金額 

關聯方組合                -              -             - 

賬齡組合 1,007,225 553,593 453,632 

個別認定 169,948 24,198 145,750 

合計 1,177,173 577,791 599,382 

   （4）壞賬準備變動原因。按個別認定法計提的壞賬準備

較上年末增加 1.5億元，系對單項金額重大的應收賬款，按

商議的延期付款期限及同期限借款利率折現計提壞賬準備。

按賬齡組合計提的壞賬準備較上年末增長 4.5億元，由於主

要客戶因資金緊張，推遲付款，一年以上的應收賬款較上年

末增加所致。其中，一至二年的應收賬款增加 6.2億元，壞

賬準備增加 1.8 億元，二至三年的應收賬款增加 2.2 億元，

壞賬準備增加 1.3 億元，三年以上應收賬款增加 1.4 億元，

壞賬準備增加 1.4億元。 
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5.主營業務成本結轉情況。年報顯示，公司上年主營業

務毛利率為正，本年主營業務毛利率為負。請公司結合公司

各類主營業務經營模式及營業收入確認時點，說明各類主營

業務成本結轉時點及其會計處理是否符合會計準則。請公司

年審會計師發表意見。 

答覆：  

（1）經營模式 

本公司主要業務是為陸上和海洋的石油、天然氣的勘探

開採提供地球物理勘探、鑽井、測錄井、井下特種作業等石

油工程技術服務，以及承包境內外石油工程、天然氣工程、

化工工程、橋樑工程、公路工程、房屋建築工程、水利水電

工程等工程建設勞務。 

本公司在境內和境外的合同模式及服務模式存在差異。

對於境內提供的油田技術服務，本公司提供工程技術服務一

般按照合同中與業主約定的單位工作量價格，根據實際結算

工作量收取費用。地球物理服務、鑽井服務一般按照單個合

同或單口井進行結算，測錄井、井下特種作業技術服務主要

根據框架協定，按實際完成工作量進行結算。境外合同模式

主要採用日費制，按照合同中規定的日費標準和在工作區的 

作業日數收取費用。工程建設業務一般採用固定合同總價或

固定單價結算。工程建設業務的合同模式主要包括 EPC總承

包、設計/施工總承包和專業承包。 
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（2）營業收入確認時點及成本結轉時點 

① 本公司的鑽井施工業務、地球物理勘探業務及工程

建設業務執行建造合同，於資產負債表日，建造合同的結果

能夠可靠地估計的，本公司根據完工百分比法確認合同收入

和費用。如果建造合同的結果不能可靠地估計，則區別情況

處理：如合同成本能夠收回的，則合同收入根據能夠收回的

實際合同成本加以確認，合同成本在其發生的當期作為費用；

如合同成本不可能收回的，則在發生時作為費用，不確認收

入。建造合同已發生的成本在合同額以內，且不高於根據合

同額和完工進度計算可確認的收入，預計已發生成本能夠得

到補償的，視為合同成本能夠收回。 

合同預計總成本超過合同總收入的，本公司將預計損失

確認為當期費用。 

本公司工程建設業務以(a)已執行工程占合同總值的比

例或(b)已發生成本占預計總成本比例確定合同完工進度，

鑽井大包和地球物理勘探業務以實際測定的完工進度確定

合同完工進度。 

② 除鑽井施工業務、地球物理勘探業務及工程建設業

務以外的其他勞務 

對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本公

司於資產負債表日按完工百分比法確認收入，並結轉營業成

本。對日費合同相關的收入和營業成本在勞務提供時確認，
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其他勞務收入和營業成本在提供勞務的會計期間和相關應

收款項結算時予以確認。勞務交易的完工進度按已經提供的

勞務占應提供勞務總量的比例或已經發生的勞務成本占估

計總成本的比例確定。 

如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發

生並預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收

入，並將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務

成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。 

③ 本年度各板塊業務量大幅下降，公司的固定支出占

比增加。施工隊伍在停待期間發生的職工薪酬、折舊攤銷、

設備維護費用等支出，在未來不能取得收入進行彌補，在發

生時直接計入當期損益。 

④本公司收入和成本確認的會計政策均與以前年度一

致，2016年度未進行會計政策變更。 

⑤本公司各業務板塊在業務量及服務價格雙重下降的

形勢下，正常施工項目盈利空間大幅縮窄，同時由於開工率

不足導致施工隊伍停待期間發生的費用增加，導致本年度主

營業務毛利率由正轉負。 

上述會計處理符合企業會計準則的相關規定。 

6.職工薪酬。年報顯示，2016年公司不斷深化結構調整，

壓減落後過剩產能隊伍，全年壓減專業隊伍 135支，較上年

末的 2,113支減少 6.4%。報告期內在公司其他主營業務分行
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業職工薪酬變化不大的情況下，鑽井服務的職工薪酬為

68.37億元，較去年同期增長 70.7%。請公司說明並披露在公

司壓減專業隊伍的同時鑽井服務職工薪酬增長較高的原因。

請公司年審會計師發表意見。 

答覆： 

2015年年報披露時，因工作人員統計失誤，鑽井服務業

務職工薪酬僅披露了勘探、開發井鑽井口徑的直接職工薪酬

40.1億元，未包括製造費用、鑽前工程及管具服務等其他鑽

井業務職工薪酬，漏統計 39.3億元，實際 2015年鑽井服務

業務全口徑職工薪酬為 79.4 億元，同口徑對比，2016 年比

2015年降低 13.9%。上述差異系兩個年度間披露口徑不同所

致。 

在年度報告中單獨披露的鑽井服務職工薪酬不屬於財

務報告中披露內容，不是財務報告的省略或錯誤，因此不屬

於會計差錯。 

7. 主要下屬公司虧損情況。年報顯示，2016年，公司

主要參股控股公司中石化石油工程建設有限公司淨虧損人

民幣 49.5億元，較上年增加虧損人民幣 45.1億元，主要原

因一是受市場整體投資持續下降以及市場競爭激烈影響，中

石化油工程建設有限公司 2016 年營業收入繼續下降，為人

民幣 128.3億元，較上年的人民幣 153.8 億元減少了 16.6%；

二是部分工程建設項目工期延長、成本費用增加以及變更索
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賠未達預期等風險因素共形成虧損約人民幣 30 億元，其中

虧損較大的專案是沙特延布至麥迪那輸水管線工程項目、沙

特農業水管線項目，分別發生虧損人民幣 11.4 億元和人民

幣 7.6億元。（1）請公司補充說明並披露沙特延布至麥迪那

輸水管線工程項目、沙特農業水管線項目虧損產生的具體原

因。（2）請公司說明並披露會計處理中確認上述虧損的依據、

時點、決策程序與信息披露情況。 

答覆： 

（1）工程建設公司在沙特兩個項目虧損產生的具體原

因如下： 

①沙特延布至麥迪那輸水管線工程項目。項目地點位於

沙特延布至麥迪那區域，計畫於 2016年 12月完工。2016年

經業主同意延期至 2018年 7月 31日。  

由於簽約時取得的初步設計和施工時的詳細設計差距

較大，地質條件較預期更為複雜，材料、設備採購標準和施

工工藝要求比預計提高，在施工過程中業主提出路由變更較

多，實際工程量較預計工程量大幅增加；2016年施工進入朝

覲區域，施工受限、工效降低，同時進入削山、石方密集區

域，施工難度遠超預期，資源投入大、功效低、推進慢、工

期延長、成本大幅增加；為趕工期，確保 2016年 12月 31日

主站主線投水，公司 2016年二季度開始增加人力、物力、財

力資源投入，成本大幅增加。 
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就上述變化導致合同預計總成本大幅增加，本公司已經 

根據合同向業主遞交了變更及索賠資料，業主已成立專門工

作組，商談相關索賠和補償問題，但受低油價影響，業主大

幅收緊開支，使得變更索賠談判難度陡增，2016年業主只批

准少量變更索賠金額，剩餘部分獲得業主批准的可能性較小。 

②沙特農業水管線項目。項目地點位於沙特庫巴至哈薩

區域，計畫於 2016年 5月完工。2016年經業主同意延期至

2017年 6月 30日。 

2016年項目施工進入諸多高壓電纜光纜伴行、管廊帶穿

越、城區施工、高地下水位等困難集中的作業區，在施工過

程中業主提出路由變更較多，施工工作量及難度遠超預期，

資源投入大、功效低、推進慢、工期延長、成本大幅增加；

另外由於初步設計和施工時的實際情況差距較大，地下障礙

物較預期更為複雜，實際工程量較預計工程量大幅增加。 

就上述變化導致合同預計總成本大幅增加，本公司已經 

根據合同向業主遞交了變更及索賠資料，業主已成立專門工

作組，商談相關索賠和補償問題，但受低油價影響，業主大

幅收緊開支，尚未獲得批准，今後批准的可能性較小。 

（2）會計處理中確認上述虧損的依據、時點、決策程序

與信息披露情況 

①沙特延布至麥迪那輸水管線工程項目 

a.合同預計總收入和合同預計總成本的變化情況 
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項目初始合同總額 4.28億美元，在 2015年 12月 31日

合同預計總收入 4.28億美元、預計總成本 4.55億美元；2016

年，隨著詳細設計圖紙的完成，項目變更工作量基本確定，

項目施工進入困難集中區域，施工難度及工作量較原預計工

作量大幅增加，工期延長及為趕工期增加施工措施等因素綜

合影響，2016 年項目預計總成本較期初大幅增加，2016 年

12 月 31 日合同預計總收入 4.71 億美元、預計總成本 6.62

億美元。 

b.項目實施過程中，按內控制度，2016年，根據工期延

長、工作量變更等導致項目成本增加的實際情況，項目部對

項目預計總收入和總成本進行測算，重點對新增總成本項目

以及對業主已批復變更索賠金額等情況進行討論及核實，工

程建設公司針對項目預計總收入和總成本變化情況，組織專

題會議研究審定。 

c.根據經審定的合同預計總收入和預計總成本，工程建

設公司按實際已完成工作量並與業主辦理結算計算完工進

度，計算確認營業收入和營業成本，並將合同預計總成本超

出合同預計總收入的差額全額計入當期損益。 

截至 2015 年 12 月 31 日，項目已累計確認合同收入人

民幣 19.96億元，確認營業成本人民幣 21.72億元，合同損

失人民幣 1.76億元（折合 0.27億美元），加上利息支出、匯

兌損益等期間費用，累計確認的合同總損失人民幣 3.01 億
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元；2016 年度確認合同收入人民幣 4.85 億元，營業成本人

民幣 15.65 億元，確認合同損失人民幣 10.8億元（折合 1.64

億美元），加上 2016年當期發生的利息支出、匯兌損益等期

間費用，2016年度確認合同總損失人民幣 11.4億元。 

②沙特農業水管線項目 

a.合同預計總收入和合同預計總成本的變化情況 

項目合同額為 7.4 億沙特裡亞爾，折合 1.973 億美元，

在 2015年 12月 31日合同預計總收入 1.95億美元、預計總

成本 2.10 億美元；2016 年，項目進入難度最大的施工段，

因設計變更、施工許可、地質環境等影響造成的工作量及成

本增加基本確定，導致 2016年度合同預計總成本較 2015年

前預計總成本大幅增加，2016年 12月 31日合同預計總收入

1.95億美元，預計總成本 3.16億美元。2016年度發生施工

成本人民幣 8.7億元，較以前年度大幅增加，占調整後預計

總成本 43%。  

b.項目實施過程中，按內控制度，2016年，根據工期延

長、工作量變更等導致項目成本增加的實際情況，項目部對

項目預計總收入和總成本進行測算，重點對新增總成本項目

進行討論及核實，工程建設公司針對項目預計總收入和總成

本變化情況，組織專題會議研究審定。 

c.根據經審定的合同預計總收入和預計總成本，工程建

設公司按完工進度確認營業收入和營業成本，將合同預計總
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成本超出合同預計總收入的差額計入當期損益。 

截至 2015 年 12 月 31 日，按完工進度計算，項目已累

計確認營業收入人民幣 9.02 億元，累計確認營業成本人民

幣 9.73億元，加合同預計損失人民幣 0.24億元，合計損失

人民幣 0.95 億元（折合 0.15 億美元），加上累計發生的利

息支出、匯兌損益等期間費用，累計確認合同總損失人民幣

1.19億元；2016年度根據完工進度確認營業收入人民幣 2.99

億元，確認營業成本人民幣 9.79億元，加合同預計損失人民

幣 0.12 億元，合計損失人民幣 6.92 億元（折合 1.06 億美

元），加上當期發生利息支出、匯兌損益等期間費用，2016年

度確認合同總損失人民幣 7.6億元。 

2017年 1月，本公司在 2016年度業績預虧公告中對工

程建設公司的部分項目虧損情況進行了披露，並在 2016 年

年度報告中進行了進一步披露。 

8.主要下屬公司虧損情況。年報顯示，2016年公司主要

參股控股公司中石化勝利石油工程有限公司虧損 38.61億元，

中石化中原石油工程有限公司虧損 33.74億元。請公司補充

說明並披露上述兩家公司虧損的具體原因，是否存在虧損較

大的項目。請公司年審會計師發表意見。 

答覆： 

2016年，公司主要控股子公司中石化勝利石油工程有限

公司（以下簡稱“勝利工程”）虧損 38.61億元，中石化中
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原石油工程有限公司（以下簡稱“中原工程”）虧損 33.74

億元，虧損原因如下： 

（1）工作量減少導致收入減少。受原油價格在低位元運

行影響，主要客戶均大幅降低上游勘探開發資本支出，如中

石化股份 2016年上游勘探開發資本支出 322億元，較 2015

年 547 億元下降了 41.1%，中國石油天然氣股份有限公司

2016年上游勘探開發資本支出 1,303億元，較 2015年 1,578

億元下降 17.5%，導致勝利工程和中原工程工作量較上年大

幅減少。 

勝利工程主要業務鑽井工程服務完成鑽井進尺由 2015

年的 266萬米下降至 2016年的 165萬米，降幅達 37.8%， 

中原工程主要業務鑽井工程服務完成鑽井進尺由 2015

年的 180萬米下降至 2016年的 151萬米，降幅達 16.4%。其

中在境內非關聯方的鑽井進尺同比下降 43.4%。 

（2）油田服務價格下降導致收入減少。2016 年國際原

油價格繼續低位運行，境內外油公司在上游勘探開發和生產

方面的支出持續下降，油服行業競爭進一步加劇。油公司為

降低成本，壓低石油工程技術服務價格，為保持市場份額，

油服公司在投標過程中也降低價格，尤其是中原工程業務主

要來源於中原油田以外區域，占比超過 95%，對外依存度較

高，競爭更加激烈，為保持市場份額，降低了投標和結算價

格，以價格換市場，導致毛利進一步減少。 
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（3）固定成本較高，收入下降後無法彌補成本費用導致

出現虧損。勝利工程和中原工程擁有公司鑽井施工隊伍總量

的 70%，用工總量約 5 萬人，固定資產折舊及攤銷、機構運

行費用、利息支出、綜合服務費等固定性成本不受收入變化

影響，人工成本受收入變化影響較小。2016年勝利工程固定

性支出約 64億元，中原工程固定性支出約 51億元。 

（4）2016 年勝利工程當期資產減值損失 2.3 億元，中

原工程當期資產減值損失 0.5億元。 

受以上因素綜合影響，勝利工程 2016 年度實現營業收

入 81.1億元，同比降幅 34.5%，虧損 38.61億元；中原工程

2016 年度實現營業收入 68.1 億元，同比降幅 23.6%，虧損

33.74億元。勝利工程、中原工程均不存在虧損較大的項目。 

特此公告。 

承董事會命 

李洪海 

董事會秘書 

北京，二零一七年五月八日 
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